
Chronik zur Entstehung der Kletterhalle      (Bauabschnitt im Jahr 2015)  

 07.01.2015 

Die Trockenbauer setzten ihre Arbeit wieder fort und auch die Kletterwandbauer von TR Wall machen 

weiter. 

  

10.01.2015 

Es ist ein ungewöhnlich warmer Tag (18 Grad und herrlicher Sonnenschein). Das Kletterhallenteam 

trifft sich um 07 Uhr. In Eigenleistung werden die Arbeiten für den Zugang zur Kletterhalle in Angriff 

genommen.  

  

                      …der Untergrund für den Eingang wird aufgeschüttet und verdichtet und die Randsteine gesetzt  

17.01.2015 

In Eigenleistung werden die Pflasterarbeiten für den Zugangsbereich fertiggestellt. 

  

 

 



20.01.2015 

    

       

28.01.2015 

Allmählich werden auch die Trockenbauer fertig - und                                                                                    

so wird bereits in Eigenleistung mit den Malerarbeiten                                                                                  

begonnen - Grundierung des Treppenaufganges und                                                                                    

streichen der Stellen wo die Lüftungsrohre gesetzt werden. 

30.01.2015 

Die Wandbauer sind gut in der Zeit. Nun kann man bereits gut die Gesamtstruktur der Kletterhalle 

erkennen. Die Stahlkonstruktion für den Turm ist ein tolles Element.  

 

 



   

03./04.02.2015 

In Eigenleistung werden an zweiTagen die sechs Meter gelieferten Lärchenlatten für die Verkleidung 

der Außenfassade auf das Einbaumaß von 2,95 m zugeschnitten und anschließend mit Blauspergrund 

vorbehandelt - benötigt werden 465 Stück; Gesamtstückzahl sind 540. 

  

10.02.2015 

  

19./20./21.02.2015 

Die Malerarbeiten (Grundanstrich) sind abgeschlossen. Der Turm ist fertig. 

 

 

Die Unterbaukonstruktion 

für das "Herzstück" in der 

Kletterhalle ist fast fertig. 

 



  

                       

Am Freitag wird ab 18 Uhr in Eigenleistung vom Kletterhallenteam die Hallenbeleuchtung montiert. 

Die Arbeiten dauern bis Samstag 04 Uhr.  

  

23. bis 28.02.2015 

In dieser 9. KW merkt man so langsam, dass es im Baufortschritt dem "Ende" zugehen soll. die 

Trockenbauer  sind so gut wie fertig; die Verglasung  zum Kletterraum und Schulungsraum ist 

montiert; die Treppe ist eingebaut; die Routenschrauber haben mit der Arbeit begonnen; die 

Verkleidungsplatten für das Geländer im Boulderraum werden gestrichen und seit Anfang der Woche 

gehen auch die Malerarbeiten für die Fassadenlatten weiter. 

  



  

 

 

                                     
…die Treppe ist eingebaut und die Verglasung fertig montiert                                                                                                                             

 …TR-Walls beginnt ab Freitag, 27.02. mit dem Routensetzen 

…eine ziemlich 

umfangreiche 

Malerarbeit sind die 

480 Fassadenlatten… es 

ist erst nach der 

Grundierung der erste 

Farbanstrich  

 



   

  

…am Samstag, 28.02. Malerarbeiten und Arbeit im Außenbereich… 

   

  

02.03.2015 

Die Malerarbeit für die Fassadenlatten gestaltet sich recht zeitaufwendig. Nach der Grundierung und 

dem Erstanstrich werden die 480 Latten von sog. "Farbnasen" gesäubert und dann in der zweiten 

Lackierung gespritzt. 

 

 



                      
…die "Farbnasen" werden entfernt 

  

  

04.03.2015 

Das "Kernstück" der Kletterhalle zeigt bereits ein ansprechendes Routenenbild mit den 

verschiedensten Schwierigkeitsgraden und ist seit Beginn der Arbeiten am Freitag, den 27.02. schon 

weit fortgeschritten. Und bereits am Sonntag, den 01. März durften die ersten Seillängen geklettert 

werden. 

    

  



                                                                     
…am Sonntag, den 01. März werden die ersten Seillängen geklettert 

    

04.03.2015 

Die Routenschrauber haben zunächst ihre Arbeit erledigt. Jetzt sind die Wandbauer von TR-Walls mit 

dem Bau des Boulderraumes beschäftigt. In Eigenleistung werden die Verblendungen für die Galerie 

befestigt und die Vorarbeiten für die Bodenverlegung im Boulderraum erledigt. 

                                                                                           
…die Routenschrauber sind in der Halle fertig                                          …der Boulderraum wird gebaut 

              



10./12./13./14.03.2015 

Die Arbeiten von TR-Walls mit der Fertigstellung des Boulderraumes gehen zügig voran.  

   
Stand  Dienstag, 10.03.                                                                     Stand Donnerstag,12.03 

In Eigenleistung werden an diesem Wochenende die Platten für den Biergartenbereich verlegt. In der 

Kletterhalle werden die ersten Logos angebracht. Und so allmählich wird auch der angefallene Müll 

(Kartons, Plastikverpackung etc.) entsorgt. Die Fassadenlatten werden vom Gehöft Weiderer geholt 

und in der Halle deponiert.  

   
…am Freitag, 13.03. werden die ersten Logos in der Halle angebracht 

                                                                                                                                                                                                                             
Samstag, 14.03. Terassenplatten sind verlegt, angefallener Müll wird beseitigt und die Fassadenlatten geholt 

18.03.2015 

Die noch fehlenden 4 Logos werden in der Kletterhalle platziert. 

  

    



21.03.2015 

Die Fassadenlatten sind in den einzelnen Elementen montiert und werden befestigt. Die 

Anfangsarbeiten für den Kletterhallenboden werden gemacht und die Küchengeräte montiert.  

      

 

 

   

 

  

25./26.03.2015 

Der Boden im Kletterbereich ist fertig. Die Schreinerei Weinfurtner hat mit den Schrankeinbauten 

begonnen. Die Wandkonstruktion im Boulderraum ist schon weitgehenst fertig. 

    

  
…Schreinerei Weinfurtner baut die Möbel für Bistro  

  
 



                                                    
…die Arbeiten im Boulderraum 

31.03. bis 04.04.2015 

Eine Schlechtwetterfront wütet in der Nacht                                                                                                            

vom 31. März auf den 01. April und entwurzelt                                                                                                  

zahlreiche Bäume - zum Glück bleibt die Halle                                                                                        

verschont.        

    
..Malerarbeiten in der Halle (Wände u. Türstöcke)                            Schreinerarbeiten im Bistrobereich 

                              
…in Eigenleistung Erd- und Pflasterarbeiten im Zugangsbereich 

                 
..die Wandkonstruktion im Boulderraum ist fertig und der Boden verlegt 

 



   

07.04.2015 

Die Osterfeiertage sind vorbei und es geht weiter mit den Schreinerarbeiten im Bistrobereich. Die 

Routenschrauber von TR-Walls sind im Boulderraum beschäftigt. 

    

    

                                                                                              
Schreinerei Weinfurtner baut die Möbel im Bistrobereich ein 

 

TR-Walls hat mit den Arbeiten im Außenkletterbereich  

angefangen: 

 



10.04.2015 

Die Routenschrauber im Boulderraum sind fertig. Zur gleichen Zeit haben die Wandbauer von TR-

Walls mit dem Unterbau der Außenkletterwände begonnen. 

    
300 qm Boulderfläche stehen zur Verfügung 

  

18.04.2015 

Das Hallenlogo "Raiffeisen Vertikal" wird montiert. 

  

20.04.2015 

Endspurt für die Fertigstellung im Außenbereich bis zur Eröffnung am Samstag, den 25. April. Die 

Firma Rausch stellt die Parkplätze fertig. 

   

 

  

 

                 


